

江门市蓬江区发展和改革局文件

蓬江发改资〔2020〕40号

关于调整篁庄考场地段初中建设工程可行性研究报告的批复

江门市蓬江区教育局：

你单位报来的《关于调整篁庄考场地段初中建设工程可行性研究报告批复的函》（蓬江教函〔2020〕5号）收悉。经研究，现批复如下：

一、鉴于你单位实施的篁庄考场地段初中建设工程（项目编码：2020-440703-83-01-012700）建设规模和投资规模发生变更，根据区政府相关批示精神，同意你单位调整篁庄考场地段初中建设工程项目名称、建设规模和投资规模。

二、项目名称由篁庄考场地段初中建设工程调整为篁庄考场地块中学。总建筑面积由约37138平方米调整为约48000平方米。估算总投资由20007.46万元调整为25105.84万元。其中：勘察费84.33万元调整为105.77万元，设计费389.6

万元调整为 475.95 万元，建筑工程费由 15020.99 万元调整为 18322.32 万元，安装工程费由 1845.16 万元调整为 2832.6 万元，监理费由 272.16 万元调整为 329.26 万元，设备费由 89.2 万元调整为 425 万元，其他费用由 2306.02 万元调整为 2614.94 万元。

三、项目建设年限：2020-2021 年。

四、项目资金来源：由区财政统筹解决。

五、项目招标方式按招标核准意见表核准的内容执行。

六、请据此开展下一步工作，按要求完成初步设计概算等审批流程。

七、其他事项仍按蓬江发改资〔2017〕10 号文执行。
此复。

附件：招标核准意见

江门市蓬江区发展和改革局

2020 年 4 月 20 日

公开方式：主动公开

抄送：区自然资源局、区住房和城乡建设局、江门市生态环境局蓬江分局、区财政局、区统计局

江门市蓬江区发展和改革局

蓬江发改招标〔2020〕18号

招 标 核 准 意 见

建设项目名称：篁庄考场地块中学

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘 察	核准	——	——	核准	核准	——	——
设 计	核准	——	——	核准	核准	——	——
建筑工程	核准	——	——	核准	核准	——	——
安装工程	核准	——	——	核准	核准	——	——
监 理	核准	——	——	核准	核准	——	——
设 备	核准	——	——	核准	核准	——	——
重要材料	——	——	——	——	——	——	——
其 他	——	——	——	——	——	——	——

审批部门核准意见说明：

1、根据《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》有关规定，同意上述核准，“其他”栏所含内容的招标方式按照相关规定执行。

2、根据《必须招标的工程项目规定》第五条相关规定，同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到规定标准的，必须招标。

江门市蓬江区发展和改革局

2020年4月20日



