

附件

江门体育中心 2025 年残特奥会竞赛项目 场馆无障碍改造清单

场馆	序号	内容	建设内容	建设数量	建设时间	预算 (万)
游泳馆 (十五运会花样游泳、残特奥会特奥游泳项目共用场馆)	1	无障碍卫生间 (第三卫生间)	1. 贵宾流线上的无障碍卫生间需要调整坐厕和扶手位置,洗手盘调整位置,增加扶手; 2. 二楼贵宾流线洗手间需要改为无障碍洗手间,推拉门改趟门、洗手盘改为无障碍洗手盘; 3. 观众流线的卫生间需要改为第三卫生间,增加母婴室功能; 4. 增加应急呼叫系统。	1. 需要进行调整改造的卫生间数量 4 个; 2. 需要改趟门的卫生间数量 1 个,改造洗手盘数量 2 个; 3. 需要改为第三卫生间的数量 2 个; 4. 增加应急呼叫系统 7 个。	2024 年 12 月 30 日前	
	2	公共浴室与更衣室	1. 男女更衣室内卫生间需要整体结构调整,增加扶手; 2. 无障碍淋浴间,按照 15 比 1 的要求进行整改,淋浴区和更衣区之间过道增加通行斜坡、淋浴室增加拉帘; 3. 一楼无障碍洗手间,需要调整坐厕和扶手位置,洗手盘调整位置; 4. 增加扶手。增加应急呼叫系统。	1. 男女更衣室需调整数量 2 个,增加扶手约 10 米; 2. 改造无障碍淋浴间 2 个,增加过道斜坡 4 个,合计约 8 米,增加浴室拉帘 20 个; 3. 无障碍洗手间调整 2 个,增加扶手 10 米,增加应急呼叫系统 6 个。	2024 年 12 月 30 日前	
	3	无障碍座席	在观众席划分特定区域并作标识。	1. 划分无障碍观众坐席 6 个。	2025 年 11 月 1 日前	

场馆	序号	内容	建设内容	建设数量	建设时间	预算(万)
体育馆 (十五运会排球女子20岁以下组、残特奥会特奥篮球项目共用场馆)	4	无障碍通道	新闻发布厅1处增设临时坡道；其余8处斜面过渡。	1.增加斜面坡道8个，合计约8米。	2025年11月1日前	
	5	无障碍出入口	增设轮椅坡道。	1.增加轮椅坡道4个，合计约4米。	2025年11月1日前	
	6	无障碍卫生间(第三卫生间)	1.贵宾流线的无障碍卫生间需要改无障碍洗手盆；调整水嘴中心与侧墙的间距，改无障碍卫生间的无障碍坐便器扶手；调整扶手安全抓杆与坐便器的间距，增加扶手整体长度； 2.运动员流线的无障碍卫生间需要改无障碍洗手盆；调整水嘴中心与侧墙的间距，改无障碍卫生间的无障碍坐便器扶手；调整扶手安全抓杆与坐便器的间距，增加扶手整体长度； 3.观众流线的卫生间需要改为第三卫生间，增加母婴室功能； 4.增加应急呼叫系统。	1.调整贵宾流线无障碍卫生间2个； 2.调整运动员流线无障碍卫生间4个； 3.调整观众流线卫生间2个，增加母婴室需求设备，增加应急呼叫系统8个。	2024年12月30日前	
	7	公共浴室与更衣室	1.运动员区内男女更衣室需要整体结构调整，整改无障碍洗手盆、增设无障碍坐便器、增设无障碍小便器(男)、增设呼叫救助装置、增设多功能台、增设低位挂衣钩等； 2.无障碍淋浴间，按照15比1的要求进行整改，淋浴区和更衣区之间过道增加通行斜坡、淋浴室增加拉帘。	1.调整运动员更衣室2个； 2.改造无障碍淋浴间2个，增加过道斜坡4个，合计约8米，增加浴室拉帘20个。	2024年12月30日前	
	8	无障碍座席	在赛场内划分特定区域并作标识。	1.划分无障碍观众坐席6个。	2025年11月1日前	
足球场 (残特奥会特奥足球项目专用场馆)	9	无障碍出入口	轮椅坡道通行宽度与坡度比整改，轮椅通道两侧增设不锈钢扶手。	1.改造无障碍通道40平方，增加无障碍扶手20米。	2024年12月30日前	
	10	功能区域	在足球场出入口处的停车场位置封闭区域增加临时性的洗手间、运动员更衣室、休息室等。	1.增设6个临时卫生间，增设2个运动员更衣室，增设3个休息室。	2025年11月1日前	
无障碍改造项目合计10项。其中1、2、6、7、9项需要在2024年12月30日前完成。						