

省级财政投资基本建设项目 信息公开表

项目名称：江门市蓬江区人民检察院办案用房和
专业技术用房建设工程项目

批复立项时间：2021年4月14日

资金主管部门：广东省财政厅

省级财政投资基本建设项目公开目录

1. 项目基本情况表
2. 项目预算执行情况表（2024年）
3. 项目招投标实施情况公开表
4. 项目初步设计概算

注：部门可根据实际情况增加公开内容。

省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

项目名称	江门市蓬江区人民检察院 办案用房和 专业技术用 房建设工程项目	主管部门	广东省人民检察院
项目建设（使用）单位	江门市蓬江区 人民检察院	项目总投资 金额	5531万元
立项文号	粤发改投审〔 2021〕26号	项目建设进 展情况	施工建设准备阶段
项目建筑面积	8365平方米		
项目资金来源	省级财政安排	中央投资补 助	自筹资金
	5531万元	0	0
资金到位情况	资金当年到位情况：1864.68万元 资金累计到位情况：3298.86万元		
绩效目标	为满足检察院办案业务工作需要，有效解决长期存在的“两房”紧张问题，解决制约蓬江区检察院安全及发展问题，加强完善法治基础设施建设和布局。		

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。

江门市蓬江区人民检察院办案用房和专业技术用房建设工程项目
预算执行情况表（2024年）

单位：万元

序号	项目年度预算总额	合同名称	中标单位	合同金额	当年支付合同金额		累计支付合同金额	
					财政支付金额	自筹金额	财政支付金额	自筹金额
小计								
1	1311.52万元	合同1：施工图审查合同	广州迪安工程技术咨询有限公司	10.8654万元	5.4327万元		7.6057万元	
2		合同2：全过程造价咨询服务合同	广东广信粤诚工程咨询有限公司	59.6372万元	8.9455万元		14.9093万元	
3		合同3：设计合同	中国华西工程设计建设有限公司	152.3万元	91.38万元		114.225万元	
		合同4：						
		合同5：						
		合同6：						

备注：财政支付金额包括中央财政和省财政

江门市蓬江区人民检察院办案用房和专业技术用房建设工程项目
招投标实施情况公开表

类别	招标范围		招标组织形式		招标方式		中标单位
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察							
设计							
建筑工程	✓			✓	✓		中国建筑第四工程局有限公司
安装工程	✓			✓	✓		中国建筑第四工程局有限公司
监理	✓			✓	✓		中达安股份有限公司
设备							
重要材料							
其他							

广东省发展和改革委员会文件

粤发改投审〔2024〕151号

广东省发展改革委关于江门市蓬江区人民检察院办案用房和专业技术用房建设工程项目初步设计概算的复函

省代建局：

《关于报送江门市蓬江区人民检察院办案用房和专业技术用房建设工程项目初步设计概算审批的函》（粤代建前期函〔2024〕604号）及有关材料收悉。经研究，现函复如下：

一、同意你局委托中国华西工程设计建设有限公司编制的江门市蓬江区人民检察院办案用房和专业技术用房建设工程项目（投资项目统一代码：2012-440703-04-01-492163）初步设计概算。

二、项目主要建设内容及规模：项目总建筑面积8365平方米，其中，办案用房和专业技术用房4157平方米，附属用房208平方米，地下车库4000平方米。

三、项目概算总投资 5531 万元，其中，工程费用 4605 万元，工程建设其他费用 663 万元，预备费 263 万元。项目建设资金除已安排的 1541.87 万元外，未拨付部分由省检察院纳入年度部门预算编制并商省财政厅后分年度据实安排。

请按照批准的建设规模、内容和标准组织实施，切实做好投资控制，并通过省投资项目在线审批监管平台及时报送项目开工、建设进度、竣工等信息。

附件：江门市蓬江区人民检察院办案用房和专业技术用房建设工程项目初步设计概算核定表



公开方式：主动公开

抄送：省财政厅，省检察院，江门市蓬江区人民检察院。

附件

**江门市蓬江区人民检察院办案用房和专业技术用房建设
工程项目初步设计概算核定表**

序号	工程或费用名称	工程费用(万元)
一	工程费用	4605
1	地下工程	2139
2	地上工程	1801
3	室外及其他工程	649
4	抗震支架工程	16
二	工程建设其他费用（建设管理费、项目前期工作费、招标费用、勘察设计及相关费用、场地准备及临时设施费、全过程造价咨询服务费、工程保险费、检验监测费、城市基础设施配套费、白蚁防治费等）	663
三	预备费	263
1	基本预备费	263
四	总投资	5531