

江门市蓬江区发展改革和统计局文件

蓬江发改资〔2018〕56号

关于调整里村地块小学项目建设规模和投资规模的批复

区教育局：

你局报来的《关于调整里村地块小学建设工程可行性研究报告批复的函》（蓬江教函〔2018〕72号）收悉。经研究，现批复如下：

一、鉴于你局根据实际需要，对里村地块小学项目（项目编码：2017-440703-82-01-819624）的原设计进行了调整，导致项目建设规模和投资规模的改变，根据蓬江府办〔2018〕845号文件精神，同意你局调整里村地块小学项目建设规模和投资规模。

二、项目建设规模由10235平方米调整为16426.9平方米；项目估算总投资由9000.52万元调整为6776.134万元，其中：勘察费36.28万元不变，设计费183.03万元不变，

建筑工程费由 6445.14 万元调整为 4799.53 万元，安装工程费由 960.35 万元调整为 985.614 万元，监理费由 119.79 万元调整为 92.71 万元，取消设备费 15.5 万元，其他费用由 1240.43 万元调整为 678.97 万元。

三、建设资金来源：通过政府和社会资本合作（PPP）模式筹措。

四、项目招标方式请按我局《招标核准意见》执行。

五、其他事项仍按蓬江发改资〔2017〕8 号文执行。

六、请按审批的内容和建设规模组织项目实施，严格控制投资规模。

七、项目其他有关手续，请按规定向有关部门申请办理。
此复

附件：招标核准意见

江门市蓬江区发展改革和统计局

2018 年 9 月 20 日

抄送：市城乡规划局蓬江分局、区住房城乡建设局（区国土资源局）、区财政局、区党廉办

附件：

招 标 核 准 意 见

项目名称：里村地块小学项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部 招标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开 招标	邀请 招标	
勘察	核准			核准	核准		
设计	核准			核准	核准		
建筑工程	核准			核准	核准		
安装工程	核准			核准	核准		
监 理	核准			核准	核准		
设 备							
重要材料							
其他							

审批部门核准意见说明：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》的有关规定，同意上述核准。“其他”栏所含内容的招标方式按照相关规定执行。请按照规定在广东省招标投标监管网（www.gdzbttb.gov.cn）发布有关招标投标信息。

江门市蓬江区发展改革和统计局

2018年9月20日

