关于《关于江门市蓬江区水环境综合治理项目（二期）实施方案》的编制说明

一、编制背景

根据《关于全市决战决胜污染防治攻坚战的命令》（2020年第1号）《关于印发<江门市农村生活污水治理攻坚实施方案（2019-2022年）>的通知》（江环〔2020〕22号）《关于印发<江门市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）>的通知》（江城管〔2019〕260号）文件要求，为进一步推进蓬江区水环境综合治理工作，实现建成区全面消除黑臭水体，农村生活污水处理设施全覆盖，按照区委、区政府的工作部署，区城市管理和综合执法局启动蓬江区水环境综合治理二期项目前期准备工作，编制完成了《江门市蓬江区水环境综合治理项目（二期）实施方案》。

二、征求意见情况
概念设计方案编制阶段，区城市管理和综合执法局分别征求了滨江新区管委会，江门人才岛建设联合指挥部办公室，区发展和改革局、区司法局、区财政局、区自然资源局、区住房和城乡建设局、区农业农村和水利局、区审计局、区环境卫生管理处、区政府投资工程建设管理中心、国家税务总局江门市蓬江区税务局、江门市生态环境局蓬江分局、江门市公安交警支队蓬江大队，各镇（街），滨江建设投资管理有限公司意见。其中区发改局、区财政局、杜阮镇、江门人才建设联合指挥部办公室提出的意见全部采纳，并做相应修改。

主要内容

实施方案主要内容包括：

总则

该项目以消除黑臭水体、农村污水全覆盖、城市品质提升及市水质考核断面达标为总体目标，实施黑臭水体综合整治工程、农村污水收集治理工程、防洪排涝与引调水工程、重点片区排水提质增效工程、碧道建设与城市景观提升工程、智慧水务工程等六个板块，同时又根据工程性质分为市政工程及水利工程两个部分。项目治理范围涉及棠下镇、荷塘镇、杜阮镇、环市街、白沙街等5个主要行政区域内50多条支干流水环境治理。项目估算总投资为19.25亿元，其中建安工程费15.7亿元、工程勘探费0.6亿元（含管网摸查与检测费0.3亿元）、设计费0.45亿元、工程建设监理费0.22亿元、基本预备费1.42亿元、其它费用0.86亿元，项目投资估算以审批后的可行性研究报告为准。
二、初步勘察及初步设计具体实施方案

工程初步勘察、初步设计包含前期资料收集工作、工程初步勘察（含岩土工程初步勘察和测量），出具工程初步勘察的技术成果；方案设计及估算、初步设计、设计概算编制、后续施工图设计配合服务等工作。该部分以联合体方式发包。

三、EPCO总承包具体实施方案

EPCO联合体包括建安工程、详细勘察（含物探、管网摸查及检测）、施工图设计及运营维护。根据计划，本项目采用EPCO模式，建设期三年+运营期三年。10%的详勘及施工图设计费、30%的施工费根据在运营期运营考核结果按月平均支付。
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